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Allestimento cantiere 2/2 02/10/2017 p——
Accessi e circolazione in cantiere mezzi /1 02/10/2017 ]
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 02/10/2017 I
Servizi igienici di cantiere 1/1 02/10/2017 I
Installazione e smontaggio cantiere generico 1/1 03/10/2017
Deposito materiali cemento, laterizi € simili 1/1 03/10/2017
Macchine varie di cantiere 1/1 03/10/2017
H_umwﬁn_un_wmo:m di cordolo esterno in muratura lato centrale 3/3 04/10/2017
Rimozione opere in pietra 1/1 04/10/2017
Rimozione di pavimentazione esterna esistente 1/1 05/10/2017 1
Rimozione di impianti 2/2 05/10/2017 F
Scavi di sbancamento a macchina 11 09/10/2017
Micropali 7/7 10/10/2017
Fondazioni in cls armato (1) 7/7 19/10/2017 I
Posa cavi e conduttori 2/2 30/10/2017 I
Rinfianco e rinterro con mini escavatore 1/1 02/11/2017
Formazione strato di sottofondo 1/1 02/11/2017
Ripristino pavimentazione esterna in cubetti di porfido 2/2 02/11/2017
Ripristino opere in pietra precedentemente rimosse 1/1 06/11/2017
Rimozione di caldaia 1/1 06/11/2017
Posa in opera di tiranti metallici 5/5 06/11/2017 i
Mmﬂnmrm_w%m di puntellature di solai e volte con elementi in legno 11 08/11/2017 I
Consolidamento murature con muratura armata 4/4 09/11/2017
Ripresa di lesioni su muratura esterna e interna 6/6 15/11/2017
Intonaco interno tradizionale manuale 2/2 23/11/2017
Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 11 27/11/2017
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 4/4 27/11/2017
Posa di caldaia a condensazione 1/1 28/11/2017
Manutenzione e revisione manto copertura 2/2 29/11/2017
Smobilizzo cantiere 1/1 01/12/2017 oy
Accessi e circolazione in cantiere mezzi /1 01/12/2017 ]
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 01/12/2017 I
Servizi igienici di cantiere 1/1 01/12/2017 I
Installazione e smontaggio cantiere generico 1/1 01/12/2017 I
Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 01/12/2017 I
Macchine varie di cantiere 1/1 01/12/2017 I




